

REGISTRO DE AVANCE DE METAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA PARA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS.
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024.

FECHA DEL REPORTE 12/04/2024 TRIMESTRE REPORTADO 1 er trimestre 2024

ESTADO Tamaulipas UNIVERSIDAD Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario

PROGRAMA Y AÑO FAM 2024

META AUTORIZADA

De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP

- | | |
|---|--|
| 1 | 1) Adquisición de equipamiento complementario para el fortalecimiento de la actividad docente e investigación para los laboratorios de microbiología y biología molecular del área de acuicultura. |
| 2 | 2) Adquisición de Equipamiento Especializado. |
| 3 | |
| 4 | |

RECURSOS AUTORIZADOS POR CADA META

De acuerdo con el oficio emitido por la SES o DGUTYP

\$5,084,327.00

ETAPA DEL PROCESO

	(X)
EN PROCESO EL CAMBIO DE META	X
DEFINICIÓN DE EQUIPOS O PROYECTO	
COTIZACIÓN O PRESUPUESTACIÓN	
VALIDACIÓN Y DICTAMEN DE LA DGUTYP	
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LICITAR	
LICITACIÓN	
CONVOCATORIA	
VISITA AL SITIO	
JUNTA DE ACLARACIONES	
ENTREGA DE PROPUESTAS	
DICTAMEN Y FALLO	
Otro	
Nombre	

INSTITUCIÓN ENCARGADA DEL PROCESO LICITATORIO

	(X)
UNIVERSIDAD BENEFICIADA	X
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO	
OTRA	
Anotar nombre y abreviatura	

Contacto con la Institución ejecutora

Nombre	Emmanuel Escalante Ramos
Cargo	Jefe del Departamento de Recursos Materiales
E-mail	eescalanter2601@utmart.edu.mx
Teléfono	8353214819

METAS QUE YA FUERON LICITADAS Y ADJUDICADAS

	EMPRESAS O PROVEEDORES ADJUDICADOS	(NOMBRES)	MONTO DE CONTRATO CON IVA	FECHAS PROGRAMADAS	
				INICIO	TÉRMINO
1					
2					
3					
4					

Handwritten signature

AVANCE POR CADA META				
	PORCENTAJE		MONTO	
1		0		0
2	FÍSICO	0	FINANCIERO	0
3		0		0
4				

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS GENERALES

El día 15 de Febrero 2024 mediante oficio núm. R-072/2024 se solicitó a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas un ajuste de cambio de metas. Actualmente estamos en espera de su respuesta.

CONTACTO DE LA UNIVERSIDAD PARA ESTE INFORME.

NOMBRE	Emmanuel Escalante Ramos
CARGO	Jefe del Departamento de Recursos Materiales
TELÉFONO	eescalanter2601@utmart.edu.mx
E-MAIL	8353214819

INCLUIR REPORTE FOTOGRÁFICO EN HOJA ADICIONAL

ATENTAMENTE



DR. JOEL LUIS JIMÉNEZ GALÁN
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 DEL MAR DE TAMAULIPAS BICENTENARIO



Av. Universidad No. 1200, cuadrante 3-22, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 03330 CDMX
 Tel. 55 36 01 16 00 Ext. 67200 - infraestructura@utyp@nube.sep.gob.mx

